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• Gennemført workshop med A-data, NOVAX og XMO.

• I dialog med:

• PLSP
It-arkitektur og datamodel

• DSAM
Deres rolle for diagnosekortet.
Udarbejde en kliniske vejledning.
(evt. deltagelse i afprøvningen og evalueringen).

• Dialog med DSAM – og planlagt arkitekturmøde med PLSP(MinLæge)

Siden sidst!
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2021

Aktivitet/uge Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 Uge 9
Uge 

10
Uge 11 Uge 12

Workshop 1

A-data/WinPLC
(14/1) (29/1)

Workshop 2

NOVAX
(9/2) (2/3)

Workshop 3

CGM/XMO 
(9/2) (8/3)

PLSP og MinLæge

Dialog om dataflow og 
-

Møder

Evaluering af workshop

Lev. 

(19/3)

Ref. 

(23/3)

Januar Februar Marts

Plan for mockup og workshop med leverandører og PLSP



Virgilerne

Opsamling fra workshops



Opsamling fra workshops

• Hvad har vi lært?

Konklusioner fra workshops.

• Hvad udestår?

Dialog om emner endnu står afklaret hen.

Link til præsentation:

https://paper.dropbox.com/doc/Diagnosekort-Sa-langt-sa-godt--

BHFmW5qAhdiO3s3fPYK0zTfJAQ-njUXo2JZp0DSI8cLT6VBS

https://paper.dropbox.com/doc/Diagnosekort-Sa-langt-sa-godt--BHFmW5qAhdiO3s3fPYK0zTfJAQ-njUXo2JZp0DSI8cLT6VBS


MedCom

Tidsplan og årshjul for diagnosekortet 



Delprojekter og faser Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Q2 Q3

Workshop

Konceptuel beskrivelse

Diagnosepakke, LPS

Kravspecifikation, testprotokol, mv.

Dokumentation

PLSP, MinLæge

Model og udvikling

Pilotafprøvning 

LPS (PLSP og MinLæge) 

Evaluering 

Dokumentation, faglige vejledninger, 

efteruddannelse, m.m

Pilotafprøvning i storskala

Test og godkendelse 

Udbredelse

Model og plan

Proof of concept

2021 2022

 Delprojekt 1

Delprojekt 2

Delprojekt 3

2020

14-04-2021 8



Årshjul



Videre plan herfra
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• Udarbejdelse af IT-akitektur og datamodel for PLSP

o Fremsendes til LPS 26. marts og drøftes under fællesmøde 9. april.

• Opdatering af konceptuel beskrivelse, brugerhistorier og testcases for 
diagnosepakke (v.0.9).

• Indgå (underskrift) samarbejdsaftale mellem MedCom, CGM og Novax. 

• Pilotudvikling hos leverandører - frem mod maj.

• Indgå aftale med pilotklinikker for miniafprøvning i april.

• Miniafprøvning maj – juni.



Eventuelt og næste møde?
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Næste møde i leverandørgruppen: 

• Onsdag den 26. maj 2021, kl. 09:00-11:00 (uge 21)

Alternativt:

• Mandag den 31. maj, kl. 13:30-15:30 (uge 22)



Tak for i dag ☺


