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Plan pilotafprøvning

Pilotudvikling

LPS og PLSP

Ansvar: LPS

Pilotudvikling

Min Læge

Ansvar: PLO

Indgå aftale med pilotklinikker
Ansvar: MedCom

Egen test

Asynkron uploadtest (LPS)

Ansvar: LPS

LPS uploader testdata. PLSP tager screendump og informerer LPS og MedCom om modtaget data kan godkendes iht. aftale.

Introduktion for pilotklinikker
Ansvar: LPS/

LPS instruerer selv pilotklinikker i brug af diagnosekort inkl. kommunikationene med dem under pilotafprøvningen. 

Pilotafprøvning (fase 1)

Diagnosekort i praksis ?
Ansvar: LPS

Release af diagnosekort: NOVAX (26/5), WinPLC (3/6) og XMO (4/6). Diagnosekortet holdes åben efter for brug efter uge 26/27.

Anonymiseret patientdata

Downloadtest (ML)

Ansvar: PLO

Gennemføres "live" sammen med MedCom og PLSP

Pilotafprøvning (fase 2)

Deling af diagnosekoder via ML ?
Ansvar: PLO

Evaluering af pilotforløbet
Ansvar: MedCom

Teknisk og klinisk evaluering.
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