



Statusmøde i leverandører, PLSP og MedCom

Diagnosekort i almen praksis

Fredag den 9. april 2021



Dagsorden

Kl. 13:00-13:30 **Tilbage melding på PLSP Diagnosekort løsningsbeskrivelse**

- Ændret den: Thu, 8 Apr, 2021 at 3:56 PM
- Intro til servicedokumentation

Kl. 13:30-13:45 **Videre plan**

- Plan for miniafprøvning
- Invitation/deltagelse af pilotklinikker


Kl. 13:45-14:00 **Eventuelt og næste møde**

- Næste møde – om en uge eller 14 dage?

Diagnosekort løsningsbeskrivelse (PLSP)

- Link til løsningsbeskrivelse:
<https://support.plsp.dk/support/solutions/articles/44002187280>
- Er der kommet nogle tilbagemeldinger og/eller ændringer?
Ændret den: Thu, 8 Apr, 2021 at 3:56 PM
- Intro til servicedokumentation
Linket til servicedokumentationen:
<https://support.plsp.dk/a/solutions/articles/44002192930>

Videre plan for miniafprøvning



- Marts/april
 - Udarbejdelse af IT-akitektur og datamodel for PLSP/MinLæge
 - Pilotudvikling hos leverandører
 - Opdatering af konceptuel beskrivelse, brugerhistorier og testcases for diagnosepakke
 - Indgå aftale med udvalgte pilotklinikker for miniafprøvning
- Maj/juni
 - Miniafprøvning: Brugen af diagnosekort
 - (Maj) Uden deling med MinLæge
 - (Juni) Med deling af aktuelle og relevante diagnoser med MinLæge

Invitation af pilotklinikker

- LPS sørger for at finde 3-5 brugerklinikker som ønsker at deltage i 1. pilotafprøvning.
- MedCom sørger for aftale med brugerklinikkerne, med honorering op til 10.000 kr. pr. pilotklinik for deltagelse, efter endt afprøvning i drift.
- Der skal aftales nøgletal for afprøvningen: Antal patienter og antal sundhedspersoner som deltager i afprøvningen samt kadence for aflevering af diagnoser (*hvis muligt*)
- Pilotklinikernes deltagelse i afsluttende evalueringsmøde honoreres med mødegodtgørelse.

	2020											2021											2022		
Delprojekter og faser	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Q2	Q3	
Delprojekt 1																									
Workshop	■	■	■	■							■	■	■												
Konceptuel beskrivelse						■	■																		
Diagnosepakke, LPS Kravspecifikation, testprotokol, mv.								■	■		■	■				■						■			
Dokumentation PLSP, MinLæge													■	■		■						■			
Delprojekt 2																									
Model og udvikling											■	■	■	■											
Pilotafrøvning LPS (PLSP og MinLæge)															■	■									
Evaluering																	■	■				■	■		
Dokumentation, faglige vejledninger, efteruddannelse, m.m															■	■	■	■	■	■					
Pilotafrøvning i storskala																				■	■	■			
Test og godkendelse																								■	
Udbredelse																									■
Delprojekt 3																									
Model og plan															■	■									
Proof of concept																			■	■	■				