



## Diagnosekort:

### Tidsplan

Revideret tidsplan pr. 02-06-2021

Delprojekter og faser	2020												2021												2022		Kommentar til justering og aktiviteter
	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Q2	Q3			
<b>Delprojekt 1</b>																											
Workshop	■	■	■	■							■	■	■													Workshop for delprojekt 2 mhp udarbejdelse af mockup for diagnosekortpakke.	
Konceptuel beskrivelse						■	■																			-	
Diagnosepakke, LPS Kravspecifikation, testprotokol, mv.								■	■	■	■	■			■						■					Udarbejdelse og finjustering af samlet diagnosekortpakke inkl. testprotokol efter workshop, light pilotafprøvning og efter pilotafprøvning i storskala	
Dokumentation PLSP, MinLæge											■	■			■						■					Workshop og opsamling af dokumentation.	
<b>Delprojekt 2</b>																											
Model og udvikling										■	■	■	■														
Pilotafprøvning LPS (PLSP og MinLæge)													■	■												Start af pilotafprøvning (light) 27. maj - 3. juli 2021	
Evaluering															■	■					■					Evaluering og stillingtagen til resultater i den lægefaglige referencegruppe.	
Dokumentation, faglige vejledninger, efteruddannelse, m.m															■	■	■	■								Inddragelse af lægefaglige ambasadører, DKO'er, m.m. i udarbejdelse af faglig dokumentation, support, kurser, lægedage, mv.	
Pilotafprøvning i storskala																				■	■	■				Start af pilotafprøvning (storskala - 500 klinikker?) 1. september - 30. november 2021	
Test og godkendelse																								■		Testcamp 2022 - endelig materiale framsendes senest 1. december 2021.	
Udbredelse																									■	National udbredelse af diagnosekort i almen praksis og deling med patient pr 1. juni 2022.	
<b>Delprojekt 3</b>																											
Model og plan														■	■											Model, plan og akitektur for deling af aktuelle og relevante diagnosekoder fra almen praksis.	
Proof of concept																					■	■	■			Det skal drøftes med PLSP, om det er muligt at afholde et reelte eller kun teoretisk POC.	