



Leverandørgruppemøde

Diagnosekort i almen praksis

Onsdag den 7. juni 2022



Dagsorden

Kl. 10.00

Velkommen og siden sidst

Kl. 10.15-12.45

- Status på gennemførte pre-tests.
- Gennemgang af ny tidsplan.
- Plan for storskala sep.-okt.
Herunder opfølgning på evt. udestående F1'er fra pre-test.
- Generelle nyheder.
 - Præsentation af ny diagnosekort mockup.
 - Orientering om SDS's iværksættelse af foranalyse for tværsektoriel deling af diagnosekort/koder.
 - Andet?

Kl. 12:45-13:00

Eventuelt og næste møde

- Næste fællesmøde i august 2022?

Siden sidst!

- MedCom har udgivet diagnosepakke (v.0.9.3) til brug for LPS's anmodning om test og godkendelse for storskalaafprøvning:
<https://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/Diagnosekort%20i%20Almen%20praksis/>
- PLO og DSAM skriver en artikel til Practicus om Diagnosekortet:
Derudover er der udarbejdet en 2-sider folder som kort beskriver principperne i Diagnosekortet i almen praksis.
<https://www.medcom.dk/projekter/digital-almen-praksis/diagnosekort-i-almen-praksis/information-og-vejledning>
- SDS's foranalyse for det nationale "Fælles Diagnosekort" blev i 2021. Opgaven er lagt ind under programmet for Et Samlet Patientoverblik.
- Gennemførelse af pre-test viste behov for justeringer i tidsplan.

Status

- DAP-styregruppe tog den 25. maj til efterretning, at **storskalaafprøvningen rykkes til september til oktober** og den fulde udbredelse af diagnosekortet i almen praksis rykkes til **foråret 2023** eller *juni 2023*.
- DAP-styregruppe har i enighed bedt SDS prioritere foranalyse og det videre arbejde om deling af diagnosekortet fra almen praksis, så der ikke går 3-4 år efter storskalaafprøvningen før de første diagnosekort fra almen praksis deles i den nationale infrastruktur.
- Gennemført pre-test med pilotleverandørerne.
Enkelte F1 (F2) områder udestår ved leverandørerne inden storskala.
- Samarbejde med KiAP – opdatering af hjemmeside inkl. diagnosekoder.

Plan for storskala

- Storskala gennemføres **september** til og med **oktober**.
- Alle udestående F1'er fra pre-test skal løses og re-testes før storskala (**august**).
- Pilot-leverandører skal finde 15-20 klinikker til deltagelse i storskala (senest **august**).
Klinikkernes deltagelsen er på frivillig basis og honoreres ikke. PLO hjælper gerne, hvis der er behov.
Rettelse under mødet: Leverandørerne giver alle deres bruger adgang til diagnosekortet – og herefter finder PLO i samarbejd med PLSP de læger/klinikker der skal inviteres til at indgå i storskalaevaluering.
- Support under storskala
 - Pilot-leverandør er 1. level support under storskala.
 - Datakonsulenterne orienteres om, hvilken klinikker der deltager i storskala i deres region mhp. evt. at "komme forbi på kaffe" for at se diagnosekortet og spørge ind til praksis erfaringer hermed.
MedCom står for denne koordinering og tilbagemeldinger.
- Vejledninger og videoer
Leverandør udarbejder vejledninger og små korte videoer guider deres brugere i den tekniske anvendelsen og funktioner.
Materiale som MedCom og PLO må udstille på separat site for almen praksis.
- Storskalaen evalueres **oktober**.
Der fremsendes spørgeskema til de deltagende klinikker, hvorfor det er vigtigt, at MedCom og PLO kender navn på deltagende klinik, kontaktperson og mailadresse.
- Opfølgning på opdateret diagnosekort under storskala ved PLSP.
Evt. tekst i sidefod

Demonstration af konceptuel mock-up

—
Tom Høg Sørensen, MedCom



Konceptuel mock-up



Patient: Nancy Ann Berggren (123456-3652)

Opdateret 21.01.2021 10:18

Luk Patient

Dato

13.02.2021
07.02.2021
07.01.2021
21.12.2020
17.11.2020
21.09.2020
21.09.2020
02.09.2020
04.08.2020
07.06.2020
01.06.2020
01.06.2020
21.04.2020
04.04.2020
21.03.2020
13.01.2020
12.01.2020
13.11.2016
02.08.2016

Kontinuation



Notater	FID
13.02.2021 T90 (DE140) / Sukkersyge uden specifikation med bevidsløshed	2
O Pt. indlagt med akut besvimelse	
07.02.2021 N90 (DG440) / Hortons hovedpine	4
S Patienten klager over voldsom hovedpine gennem 14 dg	
A BT: 142/97	
P pt. gået op i medicin. Afventer effekt 10 dg.	
07.01.2021 D28 (DZ908C) / Cholecystectomy facta	1
O Manglende galdeblære efter tidligere fjernelse ved operation.	
21.12.2020 U71 (DN309) / Blærebetændelse	
S Pt. klager over svie og smerte ved vandafledning	
A Crp: 225 ved urinstik	
P Behandling med primmicilin	
17.11.2020 S20 (DL849) / Hård hud/ligtårn	
S Pt. klager over problemer med hård hud på venstre storetå.	
P Behandles med creme. Ny tid aftales til om 14 dg.	
21.09.2020 K96 (DI849) / Hæmorrhide	
S Er fortsat øm i anus, men ikke i samme grad som ved seneste konsultation. Dog stadig bold i afføringen af og til.	

Diagnoser

Diagnosekort **8**Oversigt **28**Forløb **5**

	ICPC	ICD	Belegelse	Debut	Afsluttet	
<input type="checkbox"/>	Aktuelle					^
<input type="checkbox"/>	T90	DE119A	Diabetes type 2	05.07.2013		⋮
<input type="checkbox"/>	L95	DM819	Osteoporose	12.03.2009		⋮
<input type="checkbox"/>	N90	DG440	Hortons hovedpine	29.08.2017		⋮
<input type="checkbox"/>	Relevante					^
<input type="checkbox"/>	D28	DZ908C	Cholecystectomy facta	03.02.2016	02.03.2016	⋮
<input type="checkbox"/>	P76	DG109	Depression	14.05.2012	04.03.2013	⋮
<input type="checkbox"/>	K28	DZ950	Tilstand med pacemaker	04.04.2020		⋮
<input type="checkbox"/>	K80	DI495	Syg sinusknude syndrom	02.08.2016		⋮
<input type="checkbox"/>	L28	DZ966A	Tilstand med hofteprotese	13.11.2016		⋮


Godkend

Øversigtstegning: Arkitektur for deling af almen praksis diagnosekort

Melanie Jensen, PLSP



Oversigtstegning (udkast)



Eventuelt og næste møde

Eventuelt ?

Næste møde : Medio august?